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Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og 
anlægsvirksomhed ABT 18 

 
Aftaler om udførelse af totalentreprise i bygge- og anlægsopgaver for Skive Kommune indgås på 
grundlag af ABT 18 med Skive Kommunes præciseringer og fravigelser. 

 

ABT 18 er med nedenstående præciseringer og fravigelser gældende for den samlede entreprise, 
herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder. 

 
Afsnittene er bygget op på den måde, at sidernes venstre spalte indeholder den komplette tekst i 
AB 18, mens der i højre spalte er anført de præciseringer og fravigelser, der hører til de enkelte 
punkter. 

 

Nedenstående præciseringer og fravigelser gælder forud for ABT 18. 
 

Almindelige bestemmelser – ABT 18 Præcisering/fravigelse 

A. Aftalegrundlaget 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er 
udarbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er 
forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er 
vedtaget af aftalens parter. 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke 
punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved ”totalentreprise” forstås i disse betingelser en 
entreprise, der omfatter den væsentligste del af 
projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet 
eller anlægget. 

 

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstås ”bygherren” 
som entreprenøren og ”entreprenøren” som 
underentreprenøren. 
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Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 
levering af materialer mv., uanset om entreprenøren som 
led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre 
en leverance. 

 

Stk. 4. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 
entreprenøren skal udføre, og ved ”underentreprise” og 
”underentreprenører” også teknisk rådgivning og 
rådgivere antaget af entreprenøren til at bistå med denne 
projektering. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens repræsentant” forstås en 
bygherrerådgiver eller anden rådgiver, som er særligt 
udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter 
”bygherren” kan eller skal foretage en handling eller 
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til 
sin repræsentant. 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har 
til formål at forebygge mangler i et byggeri og at sikre, at 
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 
udførelse. 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 
sammenhængende og systematisk gennemgang af et 
projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at 
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet 
samt at identificere problemer. 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet 
er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med 
fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, 
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 

 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk 
rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive 
tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 
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være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 
detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering 
skal det være udformet således, at der er klarhed over 
ydelser og vilkår. Bygherren påser, at oplysninger og krav 
ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige 
forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over 
ejendommen. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, 
der skal angive, 

 
a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 
færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde 
(mellemfrister), 
c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 
hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 
d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på 
byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, 
e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens 
udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan, 
f) start- og sluttidspunkt for projekt- og 
tilbudsgennemgang, mobilisering og førgennemgang, 
samt 
g) frister for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra 
myndighederne. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal 
indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller 
lignende samt kravene til projektmaterialets karakter. 

 

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 
oplysning om andre forhold, der må anses for at være af 
betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om 
særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at 
bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. 

 

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det 
angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved 
bedømmelsen af tilbuddene. 

 

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses 
størrelsen af det vederlag, der betales for hvert 
tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle 
tilbudsgivende umiddelbart efter bedømmelsen. 
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Entreprenørens tilbud 

§ 5. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 
udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 
tilbuddet. 

 

Stk. 2. I det omfang entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal 
både årstidsbestemte og vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet. 

 

Stk. 3. Vedståelsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra 
tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til 
flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes 
de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 
udbuddet. 

 

Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til 
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af 
lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller 
andre alment gældende forskrifter, er omfattet af 
tilbuddet. 

 

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for 
tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra 
myndighederne, jf. § 4, stk. 3, kan entreprenøren 
fastsætte sådan frist i tilbuddet. 

 

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af 
privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det 
omfang rettighederne fyldestgørende fremgår af 
udbudsmaterialet. 

 

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens 
anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens 
gennemførelse og den yderligere projektering, der er 
nødvendig herfor. Det samme gælder bygherrens ret til at 
anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde, 
ombygge og bygge til den opførte bygning eller anlæg. I 
øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle 
rettigheder til projektet. 
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Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det 
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 
totalentreprisekontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer 
benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved 
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes 
bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige 
fortolkningsprincipper: 

 
a) Totalentrepriseaftalen. 
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 
materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser 
eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og 
som er senere end tilbuddet. 
c) Entreprenørens tilbud. 
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 
materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller 
præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end 
udbuddet og tidligere end tilbuddet. 
e) Bygherrens udbudsmateriale. 
f) ABT 18. 

 

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold 
til aftalen. 

Ad § 7, stk.1. Entreprenørens adgang til 
transport begrænses til transport til anerkendt 
pengeinstitut og skal i så fald gælde for hele 
entreprisesummen eller restentreprisesummen. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 
henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse 
med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 

 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre 
uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse, 
herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at 
hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af 
entreprenøren selv eller en bestemt underentreprenør, 
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således at det kræver bygherrens godkendelse, hvis 
entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til andre. 

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan 
kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 
udpegede underentreprenørs forhold, herunder 
kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 
anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende 
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal 
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med 
begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har 
givet oplysning om udpegning af en underentreprenør og 
om underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse 
har antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, 
skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren 
senere antager eller udskifter en underentreprenør, skal 
entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 
bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest muligt 
fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale 
med en underentreprenør, og for at underentreprenøren 
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når 
en underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at 
bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod 
underentreprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke 
eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav 
vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren 
berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod 
entreprenørens underentreprenører og leverandører, hvis 
deres ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begrænsninger, 
der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren 
og entreprenøren og mellem entreprenøren og 
underentreprenøren og leverandøren, herunder 
ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i begge 
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet 
bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren 
giver afkald på krav mod underentreprenører og 
leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning 
af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis 
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det direkte krav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt 
forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 
1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en 
underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets 
udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 
sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage 
efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet 
fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 
mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller 
på anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, 
herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og 
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden 
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. 
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg 
eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 
nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 
ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 
ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder 
efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er 
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indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 
berettigelse. 

 

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 
43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for så vidt 
angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 43, stk. 4, sker 
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsmæssigt efter 
omfanget af den afleverede etape. 

 

Stk. 9. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede 
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 
entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen 
af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales 
til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 
kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over 
for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet 
sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet 
er berettiget, jf. § 65. Hvis entreprenøren er erklæret 
konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende 
sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver 
part i sagen. 

 

Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller 
ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 
entreprenørens konkurs tillige garanten – anmode om 
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 65. 

 

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 9 
eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne 
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder 
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 12. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres 
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 62. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine 
forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage 
efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre 
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af 
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betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller 
på anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 
som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, 
herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med 
ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige 
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds 
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren 
kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden 
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og 
ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt 
slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af 
størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal 
udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra 
meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren 
forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, 
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 65. Hvis 
bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 
beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 
garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, 
kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige 
garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. 
§ 65. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 
eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne 
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder 
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 
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Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, 
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter 
reglerne i kapitel J, bortset fra § 62. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og 
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 
mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal 
medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 
skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved 
om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på 
dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, der er 
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler 
bygherren. 

Ad § 11, stk.1. I det omfang bygherren har 
tegnet en all-risk forsikring påhviler selvrisikoen 
entreprenøren i det omfang skaden kan 
henføres til entreprenøren eller entreprenøren 
er ansvarlig for denne, herunder dennes 
underentreprenører. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som 
selvforsikrer. 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 
skal have sædvanlig erhvervs- og 
produktansvarsforsikring. 

 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at 
forsikringerne er i kraft. 

 

C. Udførelse af entreprisen 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med 
bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt 
disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig 
god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine 
ydelser. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 
præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af 
arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 
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gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, 
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til 
indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden 
ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er 
leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 
være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved 
leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af 
arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar 
ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. 
Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 
bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod 
leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig 
merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af 
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil 
være besværligt at kontrollere overholdelsen af 
bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 
tilbud fra leverandøren er indhentet. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og 
rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra 
byggepladsen. 

 

Projekterings- og udførelsestidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet 
i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 
projekteringstidsplan og en udførelsestidsplan, der 
overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan. 

 

Opdatering af projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner 

§ 14. Overholdelsen tidsplaner skal løbende vurderes. 
Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, 
skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der 
kræves eller accepteres fristforlængelse, og om 
forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist. 
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Afsætning og byggeplads 

§ 15. Entreprenøren foretager alle afsætninger, 
medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt 
omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, 
vand og varme frem til byggepladsen. 

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, 
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal 
placeres på byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis entreprenøren skal bruge digitale 
bygningsmodeller til projekteringen, skal det i 
totalentrepriseaftalen fastsættes, til hvad og i hvilket 
omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges 
til planlægning og projektering samt under udførelsen, og 
om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital 
som udført-model til brug for senere drift og ombygning. 

 

Tilbuds- og projektgennemgang 

§ 17. Inden entreprenørprojekteringen påbegyndes, skal 
entreprenøren sammen med bygherren gennemgå 
udbudsgrundlaget og entreprenørens tilbud, herunder 
eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, 
projektforslag eller lignende, med henblik på at opnå en 
fælles forståelse af projektet, og på at give bygherren 
mulighed for at præge færdigprojekteringen. 

 

Stk.2. Entreprenøren skal forestå gennemgangen.  

Entreprenørprojektering 

§ 18. Entreprenøren skal udføre al projektering.  

Stk. 2. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse 
med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens 
anvisninger. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse 
af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, 
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skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om det og 
om eventuelle risici derved. 

 

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 
opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 gælder da 
tillige hver fase. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 
herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21, stk. 
1. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 
meddelelse om færdiggørelse af projektet 
(færdigmelding) med henblik på bygherrens godkendelse. 
Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal 
vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter 
færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, om 
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om 
bygherren kan godkende det som grundlag for 
entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede 
eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler 

§ 19. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler ved sin projektering, der påvises ved leveringen 
af de enkelte faser efter § 18 eller senere. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal oplyse bygherren om, hvornår 
de påviste mangler vil være afhjulpet. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af 
projektet og for at underrette bygherren i fornødent 
omfang herom. I det omfang, det aftales, at 
entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer 
m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som 
følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i 
gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbuddets 
afgivelse. 
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Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om 
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der 
vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften 
herved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med 
bygherren. 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 
bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten 
og omfanget af prøver, og om den dokumentation for 
arbejdets udførelse, for anvendte materialers oprindelse 
og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren 
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 
afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne 
tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til 
disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, 
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat 
fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de 
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet 
udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, 
der er nødvendige for at bedømme ydelsen. 

 

stk. 4. Entreprenøren og bygherren kan indkalde til 
gennemgang af nærmere bestemte arbejder eller 
materialer med henblik på en vurdering af, om de 
pågældende ydelser i henseende til nærmere angivne 
egenskaber er kontraktmæssige eller må kasseres som 
ikke kontraktmæssige. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden gennemgangen efter stk. 
4 have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt 
kvalitetssikring. Ved gennemgangen udfærdiges en 
protokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved 
arbejderne eller materialerne anføres med oplysning om 
godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. 
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Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang efter 
§ 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medfører dette ikke nogen 
indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller 
arbejdet i øvrigt. 

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af 
arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, 
hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig 
vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger 
om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en 
ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren 
snarest muligt meddele bygherren dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når 
ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte 
ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal 
yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig 
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse 
skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 
ændring i arbejdet, medmindre bygherren påviser særlige 
grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 
entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er 
rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes 
skriftligt eller på et bygherremøde og skal beskrive 
ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Ændringsarbejde betales som regningsarbejde, 
medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

 

Stk. 2. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal 
regningen opgøres med nærmere specifikation af 
arbejdsløn, materialer og materiel. 
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Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som 
spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, 
arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen 
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en 
ændring i arbejdet eller i forudsætninger for dets 
udførelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på 
et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om 
forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra 
entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 
eller § 26, som parten anser for en ændring i arbejdet, 
selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at 
indebære en ændring. 

 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part 
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et 
nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører 
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at 
igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt 
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne 
begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale 
om en ændring efter § 23 og om deraf følgende 
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke 
arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 
ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og 
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. 
Finder entreprenøren, at der er fejl i bygherrens 
registrering, skal entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette. 
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Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan 
udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, 
skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 
dette og følge dennes anvisninger. 

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 
entreprenøren finder, at der opstår forhold, som hindrer 
eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at 
bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager 
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 
indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 
mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 
bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren 
dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 
stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 
herimod og ulemperne herved betales som 
ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser 
som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under 
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og 
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
medfører offentlige påbud eller forbud, der medfører, at 
arbejdets videreførelse hindres eller bliver urimelig 
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. 
Ved afbestilling skal bygherren betale entreprenøren 
erstatning for det tab, entreprenøren lider ved 
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren 
mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for 
skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det 
samme gælder materialer, som bygherren har leveret, 
når disse er kommet i entreprenørens besiddelse. 
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Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade 
eller bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det 
samme gælder for følger af udefra kommende 
ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke 
har indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, 
terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 
arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 
afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil 
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren 
gennemføre en registrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4. 

 

Stk. 5. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 
hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under 
udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-3 om entreprenørens 
risiko for skade kun skade forårsaget af anden 
entreprenør, uden at det er en følge af bygherrens 
forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren 
har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, 
jf. stk. 4. 

 

Stk. 6. For materialer og andet løsøre, der leveres til 
bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke 
skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, 
tilvirkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, 
gælder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og løsøret er 
kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens 
besiddelse. 

 

Bygherrens repræsentant 

§ 28. Bygherren skal udpege en repræsentant, der 
repræsenterer bygherren over for entreprenøren. 
Repræsentanten kan give og modtage meddelelser 
vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer 
eller arbejder. 

 

Stk. 2. Bygherrens repræsentant er legitimeret til på 
bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 
ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en 
merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en 
fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. 
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Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 
repræsenterer entreprenøren over for bygherren og 
dennes repræsentant med hensyn til arbejdets udførelse, 
og som kan give og modtage meddelelser herom. 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Bygherremøder 

§ 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder entreprenøren 
til bygherremøder med bygherren og dennes 
repræsentant. 

 

Stk. 2. Entreprenøren leder møderne og udarbejder 
mødereferater, der snarest muligt sendes til bygherren. 
Bygherren har ret til at få indført indsigelser og krav i 
referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 
sendes til entreprenøren og skal gengives i referatet for 
det følgende møde. 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning 
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i 
referatet. 

 

Stk. 4. På hvert bygherremøde skal parterne 
 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5, 
b) gennemgå opdateringer af projekterings-, udførelses- 
og hovedtidsplaner, jf. § 14, og 
c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller 
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres årsag og 
om de er indeholdt i spilddage indregnet i 
udførelsestidsplanen. Spilddage, der er indregnet for en 
periode, men som ikke modsvarer faktisk spilddage i 
perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 
perioder. 

 

Stk. 5. Ændringer i bygherrens repræsentants fuldmagt, 
jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende 
bygherremøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for 
entreprenørens repræsentant. 
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Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 31. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at 
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme 
gælder for entreprenøren i forhold til bygherrens 
repræsentant. 

 

D. Betaling 

Pris og indeksregulering 

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af 
arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen 
(fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 
måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det 
bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller 
som – i mangel af aftale – må anses for relevant for 
arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i 
indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 
udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af 
den periode, hvori de berørte arbejder er udført, idet 
indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt 
beregnes ved lineær interpolation. 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen 
for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 
grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 
entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er 
gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 
væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af 
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 
meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for 
ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig 
form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 
brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre 
den godtgøres efter stk. 1. 
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Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 
 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 
indeksregulering er trådt i kraft, 
b) være generelt forekommende, og 
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 
dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, 
der overstiger 10 % af prisen på det pågældende 
materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne 
procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, 
der er forløbet mellem tilbudsdagen og 
indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det 
tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, 
kan ikke medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse 
efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbeløb 
udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør 
godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende 
godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset 
reglen i stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 
reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 
opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til betaling for 
kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 
henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som 
anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., 
som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på 
byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal 
entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig 
levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare 
til den krævede betaling – med moms – for de ikke- 
leverede materialer. 

Ad § 34, stk. 2. Entreprenøren kan ikke uden 
særskilt skriftlig aftale kræve betaling for 
materialer mv., som er købt af entreprenøren 
og ikke leveret på byggepladsen. 
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Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 
Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtidsplan og 
fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier 
entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. 
Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de 
aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, 
betalingen angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke 
er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i 
stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at 
ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold 
gør, at det ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig 
og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over 
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at 
bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan 
entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – 
bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold om i 
slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 35 
arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder, der 
ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 
arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve 
opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes 
opgørelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, 
fortaber entreprenøren krav på vederlag for 
ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt 
for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 
entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal 
bygherren betale den del af beløbet, som bygherren ikke 
bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til 
sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved 
afleveringen, jf. § 46. Beløbet skal betales til 
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entreprenøren snarest muligt, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 35. Entreprenørens krav efter § 34 forfalder til betaling 
ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og 
skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Ad § 35. Entreprenørens krav efter § 34 
forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse 
af anmodning om betaling og skal betales 
senest 30 kalenderdage efter modtagelsen. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 
er løbedage. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb 
ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse 
arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er 
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 
bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 
arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages 
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at 
denne må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet – eller på entreprenørens opfordring straks 
stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 
resterende del af aftalen. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 
2, kan entreprenøren forlange, at bygherren straks stiller 
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende 
del af aftalen. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 37. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, 
når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 
23, 
b) bygherrens forhold, 
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c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 
lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren 
ikke er herre over, 
d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, 
som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig 
forekommer i væsentligt større omfang, end det er 
sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 
e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
entreprenørens forhold eller 
f) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til 
byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 
arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er 
blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden 
frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller 
begrænset ved sådanne dispositioner, som med 
rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal entreprenøren snarest muligt give 
skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse 
af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give 
bygherren skriftlig meddelelse om den krævede 
tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal 
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for 
forsinkelse ikke rejses herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, 
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. 
påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil 
entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har 
færdigmeldt det, og forfalder til betaling på 
færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens 
færdigmelding. 
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Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på 
dagbod, 

 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen, 
b) hvis der løbende er foretaget notering af 
overskridelsen af fristen, således som den måtte være 
ændret ved en fristforlængelse, og 
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet 
bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, 
at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end 
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis 
fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, 
der er afgørende for byggeprocessen eller andre 
væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 
dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 39. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 
 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til 
en aftale med bygherren, eller 
b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 
entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og 
entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod 
dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling 
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – 
inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele 
bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som 
følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 
urimeligt. 

. 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 40. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når 
arbejdet forsinkes som følge af 

 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 
23, 
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b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 
lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, 
og som bygherren ikke er herre over, 
c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, 
som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden 
entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens egne forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller 
begrænset ved sådanne dispositioner, som med 
rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig 
meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en 
frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenøren 
skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse 
og årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i 
overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller 
forsømmelse, eller 
b) anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 
lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl 
eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af 
stk. 3, 
b) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 
23, 
c) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens forhold, eller 
d) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til 
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byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 
arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er 
blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden 
frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, eller § 5, stk. 6, 

 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 
tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den 
fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne 
udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende 
videregående tab. 

 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, 
lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er 
herre over, eller 
b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, 
som forhindrer eller forsinker entreprenørens arbejde, når 
sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 
end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

 
har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 

Førgennemgang 

§ 42. Entreprenøren skal skriftligt og med rimeligt varsel 
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden 
den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller 
opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis entreprenøren 
ikke gør det, kan bygherren indkalde til 
førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en 
protokol med angivelse af de påpegede forhold og 
entreprenørens eventuelle bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget 
et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke 
bygherren fra senere at påtale det som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 
førgennemgangen, kan den gennemføres uden 
entreprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest 
muligt sende protokollen til entreprenøren. 
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Afleveringsforretning 

§ 43. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 
entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 
tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmelding). 
Entreprenøren skal samtidig med fremsendelse af 
færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, 
medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af 
bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted 
på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre 
bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør 
indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes 
afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der 
træffes aftale om et andet tidspunkt. Bestemmelserne i 
1.-4. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 
bygherren er udskudt til senere aflevering. 

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved 
denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, 
der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 
entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse 
om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til 
afleveringsforretning, skal denne indkalde entreprenøren 
til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdig- 
gørelse. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdig- 
gørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning 
som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 44. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren 
en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler 
og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, samt 
entreprenørens bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, 
herunder måde og frist samt tidspunkt for gennemgang 
af afhjælpning, jf. § 46, stk. 2, skal tilføres protokollen. 
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal 
fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives af 
bygherren og entreprenøren. 
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Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 
afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 
dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest 
muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. Mangler 

Mangelbegreb 

§ 45. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med 
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det 
gælder dog ikke, 

 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes eller 
ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller 
lignende, eller 
b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 
eller tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at 
muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmæssig 
stand må anses for udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i betragtning ved 
aftalens indgåelse. 

 
I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give 
meddelelse til bygherren om hindringerne, 
jf. § 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er 
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel, 

 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev anset 
som egnet, eller 
b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 
eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt 
det foreskrevne materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 
som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti 
med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige 
mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er 
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entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er 
muligt for entreprenøren at købe materialerne med den 
krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder 
garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at 
materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan købes 
med garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 
bygherren meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 
tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 46. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 
afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 
manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 
Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 
gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen til, 
hvornår hovedparten af manglerne forventes at være 
afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter 
afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 
bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren 
anfører sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, 
tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis 
en part ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, 
kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den 
mødende part skal da snarest muligt sende protokollen til 
den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 47. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og 
ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, 
hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom 
inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være 
opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 
gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 
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Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 
bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en 
mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af 
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, 
forudsat at manglen ikke forværres ved det, og 
udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 48. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen 
eller i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - 
eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse 
om, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der 
stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte 
mangler udbedre for entreprenørens regning 
(udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 
afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 
mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del 
deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til 
at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks 
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 49. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 
adgang til at foretage udbedring for entreprenørens 
regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjælpning er 
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens 
interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 
tilfælde retten til afslag, jf. § 50. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 50. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 
§§ 46-48, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne 
udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i 
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag 
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i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller vil 
medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 49. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det 
beløb, det ville have kostet at udbedre manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 
tilfældene nævnt i § 49, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 

§ 51. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er 
en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes 
fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis 
manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret. 

 

§ 51, stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 52. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er 
forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i 
bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset 
til dækningen ifølge den tegnede produktansvars- 
forsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 53. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 
mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets 
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 
krav mod entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som 
bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter 
stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne 
således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, 
men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den 
oprindelige 5-års frist. 
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Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge 
af mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke 
er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i 
stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 
1-3, for mangler, hvor 

 
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 

1-års eftersyn 

§ 54. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af 
arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter 
afleveringen. 

 

5-års eftersyn 

§ 55. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende 
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 
arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 
entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet 
med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 54 og § 55, stk. 1, 
skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og 
mindst 20 arbejdsdage. 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler 
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har 
påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle 
bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, 
herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, 
kan den mødende part gennemføre det uden den 
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fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse 

Bygherrens hæveret 

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist, 

 
a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende 
forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til 
arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren, 
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for bygherren, 
c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 
bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke 
vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige 
mangler, eller 
d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra 
entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at 
en underentreprenør eller en leverandør fratages 
henholdsvis udførelse af arbejde og levering af 
materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat 
gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, 
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under 
samme betingelser kan bygherren bortvise enkelt- 
personer fra byggepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret 

§ 58. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen, 

 
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge 
af bygherrens forhold, og bygherren ikke udfolder 
rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet 
mest muligt, eller 
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller 
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold 
af afgørende betydning for entreprenøren. 

 



ABT 18 vedtaget d. 01.03.2019 
Senest opdateret d. 18.08.2020   

 

35 
 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 59. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part 
straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler 
ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 
konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give 
meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages 
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at 
parten må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke 
har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke 
straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 
opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør 
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på 
forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 
ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af 
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve 
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, 
hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra 
den anden part er kommet frem, dokumenterer, at 
betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis 
selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens 
opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 60. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent 
bo, finder bestemmelserne i § 59, stk. 1 og 2, tilsvarende 
anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 61. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver 
aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning 
(stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes 
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
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stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om 
arbejdets stade kan stadeforretningen gennemføres ved 
syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 64. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en 
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af 
det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og 
skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet 
møde ved stadeforretningen, kan den mødende part 
gennemføre den uden den fraværendes medvirken og 
skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til 
den fraværende. Indsigelser mod indholdet af protokollen 
skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 
den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren 
eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, 
berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 
materiel, som befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse 
inden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 
Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden 
part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets 
almindelige regler. 

 

J. Tvister 

Løsningstrappe 

§ 62. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og 
forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 
5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om 
forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen 
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges 
afklaret eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den 
søges forligt ved forhandling mellem parternes 
ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 
udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt 
efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme 
frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 
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Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 
entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift 
kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter 
stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og 
skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 63. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 
part en mediator med henblik på at løse en tvist ved 
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, 
der behandler den pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 
ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse 
og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage 
efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring 
af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 
mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage 
efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 
gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke 
iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 
 

a) tvisten er forligt, eller 
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå 
forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder 
bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 
anvendelse på mægling. 
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Syn og skøn 

§ 64. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en 
part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller 
bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om 
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan 
der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig 
afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og 
skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring 
af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer 
afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 
finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er 
anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges 
voldgiftssag om skønsforretningens emner, fortsætter 
skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. 
Parter i skønsforretningen, der ikke er parter i voldgifts- 
sagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 
bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 
part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, 
nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 10 
og 11, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er 
truffet afgørelse derom efter § 66 eller § 67, eller det 
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for 
tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 66 
eller § 67. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige 
efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 
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beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part 
afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen 
af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændig- 
heder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet 
forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere 
indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. 
Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har 
modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 
oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i 
hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem der 
skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke er 
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, 
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i 
så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og 
om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at 
træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til 
at anlægge voldgiftssag efter § 67. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået 
skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En 
beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed 
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. 
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger 
efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 
endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 
voldgiftssag inden fristens udløb, bliver beslutningen 
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 
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opsættende virkning, medmindre beslutningen angår 
nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 
voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed 
gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 66. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 
part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 

 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 
eller foretage modregning i entreprenørens 
betalingskrav, 
b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 
entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer, 
c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 
ændringer og bygherrens ret til godskrivning for 
besparelse ved ændringer, 
d) entreprenørens ret til regulering af 
entreprisesummen, 
e) entreprenørens og bygherrens ret til 
tidsfristforlængelse, 
f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af 
arbejde eller materialer, 
g) afslag på godkendelse af en udpeget 
underentreprenør, 

h) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 
i) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, 
hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd 
efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 
hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder 
ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, 
kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen 
ved et adcitationsskrift, og den pågældende skal da 
afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af 
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 
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indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 
modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder 
taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge 
fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 
hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. 
Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har 
modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 
oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med 
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved 
sagens behandling. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller 
mægling efter § 63 eller til at anlægge voldgiftssag efter 
§ 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til 
hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse 
bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal 
opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen 
kan indbringes for voldgift efter § 67 senest 8 uger efter, 
at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 
afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag 
inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. 
Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, 
medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres 
indbyrdes forhold. 
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Voldgift 

§ 67. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 
voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, 
at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 62 er afsluttet. 
Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der 
verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse 
eller beslutning om stillet sikkerhed angående samme 
tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 
4 skal behandles efter reglerne for forenklet 
voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

 
a) parterne er enige derom, eller 
b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er 
højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre 
parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes 
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er 
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. 
Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der 
udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der 
udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. 
Udpegning sker i alle tilfælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat 
af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes 
forhold. 

 

 


